Retrospectiva – Entrega 1

Equipe e projeto: Mary Jackson - Avaliação do DRAW.IO Turma: T01 Data: 28/10/2026

Integrantes

Matrícula: 232014271 Nome: Yasmin Sousa Abdon

Matrícula: 232004506 Nome: Lucas Gabriel Gomes Aguiar

Matrícula: 232005450 Nome: Miqueias Ezequiel Gonçalves Carvalho

Facilitador: Yasmin Sousa Abdon Relator: Yasmin Sousa Abdon

Analisem a condução da primeira entrega e definam mudanças para a próxima etapa. Preencham no computador ou à mão. Se usarem papel, reúnam as fotos dos registros em um PDF.

A autoavaliação e a avaliação por pares são respondidas nos formulários. Não transcrevam suas respostas neste documento.

1 Tarefa 1

O projeto como filme ou carro

Se o seu projeto fosse um filme ou um carro, qual seria?

Carro ou filme: 2012 (filme)

Por quê? (resposta curta):

De acordo com os integrantes o projeto foi confuso, havia muita coisa para arrumar, passamos muito tempo refatorando o trabalho, foi meio caótico semelhante ao próprio filme.

2 Atividade 2



Casa de Palha: atraso no projeto, entregas rápidas e sprints muito curtas, tínhamos que arrumar muita coisa em pouco tempo.

Casa de Madeira: organização antecipada do projeto, porém, a abertura de issues deve ser feita no começo da sprint para evitar ansiedade do grupo. Uso do #refs ajudou muito para saber quais issues já estavam sendo trabalhadas, não utilizar PRs.

Casa de Tijolos: manter um cronograma geral e continuar a organização do projeto por duplas (criação de times).

3 Priorização e análise

Após discutirem os registros das casas de palha, madeira e tijolos, cada integrante deverá votar em três tópicos diferentes que a equipe precisa priorizar para a próxima etapa. Os votos podem indicar práticas a corrigir na casa de palha, a aperfeiçoar na casa de madeira ou a preservar na casa de tijolos. Registrem a quantidade de votos e selecionem os dois assuntos mais votados para análise e definição das ações. Em caso de empate, considerem o impacto na próxima Entrega e a possibilidade de intervenção da equipe.

COD	Tópico	Votos	Priorizado? (s/n)
C1	Evitar atraso nas entregas de issues (tarefas)	3	S
C2	Abertura de issues só no começo da sprint	3	S
C3	Seguir o PSM nas tomadas de decisão (ex: redistribuição de tarefas para evitar sobrecarga de tarefas)	3	S
C4	Continuar a organização em duplas	3	S
C5	Continuar com o cronograma geral	3	S
C6	O grupo estudar a Gestão	3	S

Obs.: Uma entrega concluída também pode envolver sobrecarga, retrabalho ou concentração de tarefas.

4 Quê Quem Quando

Definam ações para cada tópico priorizado. A ação deve mudar uma prática da equipe e permitir acompanhamento durante a próxima etapa.

Código Tópico priorizado	Ação O que faremos	**Quem acompanhará**	**Métrica**
C1	Painel alerta as issues paradas e a responsável pelo painel deve avisar periodicamente.	Yasmin	**Desempenho dos Processos:** tempo de ciclo (issues paradas: abertas e sem atualização há mais de 1 dia)
C2	Abrir as issues só no começo da sprint	Miquéias	**Desempenho dos Processos:** tempo de ciclo (média e mediana de dias entre abrir e fechar a issue, por sprint)
C3	O grupo deve seguir o PSM ao longo das sprints	Yasmin	**Calendário e Progresso:** planejado vs. concluído (percentual de issues concluídas por sprint; mínimo de 50%)
C4	A equipe continuará seguindo as atividades em duplas	Equipe	Nenhuma se aplica. Verificação: conferir, a cada medição, se cada issue tem dupla responsável e horas registradas pelos dois integrantes no campo “Horas reais”
C5	A equipe continuará trabalhando em conjunto para definir o cronograma de tarefas e organização do projeto	Equipe	**Recursos e Custos:** estimado vs. realizado (razão entre horas reais e estimadas por sprint; máximo de 1,5)
C6	O grupo deverá acompanhar em detalhes o processo de gestão para entender as tomadas de decisão.	Equipe	Nenhuma se aplica. Verificação: registrar em ata a apresentação e a aprovação das decisões de cada medição, conferindo no Registro de medições

Usem as métricas definidas pela equipe para Calendário e Progresso, Desempenho do Processo ou Custo e Esforço, conforme a relação com a ação. Se nenhuma se aplicar, expliquem como verificarão a execução. Nas próximas semanas, faremos acompanhamento dos projetos a cada aula.

Segue abaixo, screenshots da conclusão de terceira medição do grupo que exemplifica a análise a partir das métricas definidas pelo PSM e completa o que esse documento entregou a partir da perspectiva individual dos integrantes:

Resultados da E1 e próximos passos

As três medições mostraram o mesmo padrão: o grupo gastou mais horas do que estimou em todas as sprints, deixou issues para a sprint seguinte (Sprints 2 e 3) e manteve issues abertas por mais tempo do que o trabalho levou. As causas principais foram:

- estimativas incompletas, sem as tarefas de gestão, revisão e montagem do artigo, e issues sem estimativa numérica;
- issues abertas antes do início da sprint e fechadas só no fim, o que aumenta o tempo de ciclo;
- registro de horas atrasado, corrigido na Ata 05;
- linhas do registro de horas ignoradas por erro de formato, com o aviso exibido só no fim da página Horas e custos, fora do painel.

Orientação da consulta de 24/10 (cada responsável comentar na issue o que faltava, fechá-la no dia da conclusão e, se ela continuasse sem andamento até 25/10 às 12h, dividir a tarefa com outra dupla): não cumprida, porque não havia responsável por verificá-la no prazo. Por isso, a partir da E2, toda regra de acompanhamento terá prazo, responsável pela verificação e ação para o descumprimento (Ata 05).

O processo de medição também foi avaliado: o painel atende ao progresso e às horas, mas precisa mostrar o tempo de ciclo por issue, para aplicar o critério do guia, e avisar no próprio painel quando uma linha de horas for ignorada.

Próximos passos para a E2:

1. Replanejar as issues não concluídas na E1.
2. Estimar todas as issues ao abri-las, incluindo gestão, revisão e montagem do artigo, usando a razão da E1 como referência.
3. Abrir as issues no início da sprint e fechá-las no dia da conclusão.
4. Registrar as horas até o prazo combinado em ata.
5. Incluir no painel o tempo de ciclo de cada issue.
6. Incluir no painel um aviso de linhas ignoradas (horas não lidas).

Aprovação das decisões: propostas pela gestão em 26/10/2026, a validar com a equipe no início da E2.

Entreguem um PDF por equipe no moodle e indique aqui o link para o commit no repositório da equipe.

Link para o commit no repositório: _____

Dinâmicas adaptadas de FunRetrospectives: funretrospectives.com/pt/os-tres-porquinhos/ e funretrospectives.com/pt/que-quem-quando/.